

**Judul Rapat:****Rapat Tindak Lanjut Proyek Kerjasama dengan GIZ**

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 September 2020

Waktu : 09.30 – 12.00 WIB

Media : Zoom Meeting

**Agenda :**

1. Pembukaan
2. Pembahasan progress pelatihan Soft Skills
3. Pemaparan progress pengembangan e-learning
4. Penutup

**Pemimpin Rapat:**

Anggara Hayun, S.T., M.T (Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf)

**Peserta Rapat:**

1. R. Adi Mukhtar Rivai (Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan)
2. Joko Abu Bakir (Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan)
3. Hendri Kuswoyo (Direktorat Pengembangan SDM Ekraf)
4. Jemmy Alexander (Direktorat Pengembangan SDM Ekraf)
5. Imas Masrina (Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata)
6. Reza Kaloka (Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata)
7. Septi Mutiara Janing Kushardyansari
8. Defrimont Era
9. Yanti Saraswati
10. Jajang Nurjaman
11. Dimas Irawan
12. Idzar Fidra Junanta
13. Indah Purnamawati
14. Agung R (GIZ)

**Hasil Rapat:****Agenda 1:****Pembukaan (Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf)**

Kegiatan dibuka oleh Bapak Anggara Hayun selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf. Bapak Hayun menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta rapat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat progress kegiatan yang berkerjasama dengan GIZ, yaitu untuk pelatihan soft skills dan juga perkembangan proses pengembangan e-learning.

## **Agenda 2:**

### **Pembahasan progress pelatihan Soft skills**

Perkembangan pelatihan soft skills yang didalamnya terdiri dari pelatihan coaching dan mentoring, untuk menyusun proyek perubahan yang akan dilakukan oleh para peserta Soft skills. pelatihan coaching dan mentoring akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2020 sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan Pak Dadang dari GIZ. Surat Undangan akan segera dibuat dan disampaikan kepada para peserta, agar para peserta sudah prepare jauh-jauh hari dan dapat meluangkan waktu mengikuti pelatihan, sedangkan metode pembelajaran menggunakan secara daring/online.

Pelaksanaan soft skills (mini project) akan dilaksanakan bulan oktober dan topik mini proyek sedang dibahas oleh internal GIZ untuk menyusun kriteria. Dan pertemuan dengan peserta akan diberitahu minggu ini dan pertemuan dilaksanakan secara daring.

Apabila dimungkinkan Penugasan Mini project akan dimulai pada tanggal 1 Oktober s.d 31 Desember 2020 walaupun coaching dan mentoringnya dilaksanakan pertengahan oktober.

## **Agenda 3:**

### **Pemaparan Progress Pengembangan E-Learning dan Diskusi**

Pembuatan E-Learning telah selesai membuat tingkatan user (pengguna) system. Untuk bagian front-end masih belum selesai dikembangkan. Saat ini developer baru membuat bagian back-end. System akan mengecek hak akses pengguna yang login dan menampilkan dashboard sesuai hak akses.

Hak akses pertama adalah Super Admin/Super User. Super admin dapat membuat institute yang nantinya akan menjadi entitas unit kerja. Super Admin dapat mengelola seluruh system dan memonitoring seluruh system e-learning. Super user dapat membuat Super Admin Direktorat/Unit Kerja. Disarankan alamat email yang digunakan sebagai admin adalah email organisasi sehingga memudahkan jika terdapat pergantian pengguna admin.

Hak akses kedua adalah Admin Direktorat dapat mengelola kelas yang hanya dibuat oleh Admin Direktorat dan juga entitas dibawahnya. Admin Direktorat tidak dapat mengelola kelas dari direktorat/unit kerja lain. Admin Direktorat dapat meverifikasi dan membuat akun instruktur serta siswa. Kelas dapat dibuat oleh Admin Direktorat, kemudian Admin Direktorat memasukan

instruktur yang mengajar kelas tersebut dan juga siswa yang akan mengikuti kelas tersebut jika kelas yang diselenggarakan merupakan kelas tertutup. Jika kelas yang diselenggarakan merupakan kelas terbuka, maka siswa dapat mendaftar sendiri. Setelah kelas dibuat, Admin Direktorat dapat memasukkan kurikulum, sesi kelas dan juga materi pembelajaran. Bapak Adi menyarankan untuk tahun depan kurikulum dapat dibuat dulu sebelum kelas dibuat.

Bapak Agung menyampaikan belum dapat melakukan demo aplikasi secara menyeluruh karena terdapat satu fungsi yang belum diselesaikan. Pada pertemuan selanjutnya akan mempresentasikan demo aplikasi hingga proses pembelajaran. Bapak Adi menyampaikan rencana bulan oktober mendatang Pusbang SDM Parekraf akan melaksanakan diklat pariwisata dasar yang akan menggunakan system pembelajaran blended learning, diharapkan sudah dapat menggunakan e-learning yang sedang dikembangkan pada pembelajaran daringnya. Minggu depan dapat melakukan rapat kembali untuk dapat melakukan uji coba untuk diklat pardas dan uji coba front-end aplikasi.

Terkait tampilan antar muka, Bapak Hayun memberikan masukan agar dapat disesuaikan dengan warna-warna milenial, tidak monoton dan terlalu formal seperti website pemerintahan. Pada setiap akhir pelatihan, agar ada raport untuk masing masing peserta. Bapak Hayun juga menyampaikan masukan untuk dapat membuat database, rekap peserta pelatihan, baik e-learning dan juga untuk peserta yang dikirim mengikuti pelatihan di tempat lain. Mengenai masukan yang disampaikan oleh Bapak Hayun. Bapak Agung akan menyampaikan kepada Bapak Gunardi selaku ketua tim pengembangan e-learning dan akan ditindaklanjuti. Untuk data peserta yang pelatihan yang mengikuti kelas tatap muka meliputi, data diri peserta, absensi, nilai, dan juga dapat diupload secara manual. Pendaftaran kelas klasikal juga dapat dilakukan pada system e-learning. Bapak Agung juga menanyakan perihal domain yang akan digunakan. Sesuai arahan pak Hayun bahwa Domain yang akan digunakan adalah domain Kemenparekraf.

#### **Agenda 4:**

##### **Penutup**

Kegiatan ditutup oleh Bapak Hayun selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf. Bapak Hayun menyampaikan platform e-elarning untuk bisa dimanfaatkan dan dapat langsung digunakan ketika platform sudah siap.


### **Kesimpulan Rapat:**

- Menentukan tema mini proyek yang akan dilaksanakan bulan oktober 2020
- Back-end platform e-learning telah hampir selesai dibuat. Untuk front-end masih belum disesuaikan.
- Hak Akses user telah selesai dibuat.
- Uji coba platform e-learning akan dilakukan dengan pengujian diklat pariwisata dasar
- Pelatihan soft skills agar dikawal supaya pelaksanaan berjalan lancar dan tuntas karena perkembangannya akan sebagai laporan ke GIZ tahun depan apakah sudah terlaksana atau belum dan akan menjadi tambahan RB karen telah melakukan perubahan.

### **Catatan tindak lanjut:**

Akan dilakukan kembali pertemuan rapat untuk melakukan uji coba platform e-learning untuk diklat pariwisata dasar dan memasukan modul ke platform e-learning.

### **DOKUMENTASI:**





Notulis

Jajang Nurjaman

Septi Mutiara Janing K.